

Songvaar Fyrs Venner.

30.10.2021

Vedlikeholdsprogram 2022 til KV

Tim

Prioriteres	Sjøbua	Skifte deler av takstol som er råttene,
Prioriteres		Skrape og male vannbord,
		Etablere enkel vask og vann fra sisternetanker.
		Male vegg mot syd og vest
		Etablere skjærgårdstoalett bak sjøbua (samarbeide med Kristiansand)
Prioriteres	Hovedhuset	Etablere nye jern til labanker under garasjeportene
Prioriteres		Skrape og male hovedhus utvendig (kun de veggen som har behov.
Prioriteres		Male vannbord hovedhuset.
Prioriteres		Flislegge nytt gulv i bod hovedhuset
Prioriteres		Male soverom i plan 3 i hovedhuset og taket i gangen i plan 3
Prioriteres		Skifte vinduene i kjøkkenet
Prioriteres		Silikonere lufterventill i soverom ved kjøkkenet
Prioriteres		Bygge platting på nordsiden slik at avstanden til rømningsvindu bli g
		Flislegge vaskeromm i kjeller
Prioriteres	Oljebua	Ny enkel kjøkkeninnredning
Prioriteres		Male kjøkken i Oljebua
Prioriteres		Lage utvendig kasse til propankolbe
Prioriteres		Ny inngangsdør
Prioriteres		Male tak i stua i Oljebua
	Fjøset	"Gasse" fjøset for stripet borebille Kystverket (Mott) eller annen beh
Prioriteres		Male soverom under trappa
Prioriteres		Flekk male fjøset utvendig
Prioriteres	Funkisfyret	Montere vindskiplater som mangler mot nord
		Flekk male utvendig hvor behov
		Male alle gulv i maskinhuset evt starte flislegging med prioritet på sa
Prioriteres		Male og tilrettelegge for utstilling - bilder fra dykkerklubben - i kjell
Prioriteres		Nytt tak inne i maskinhuset i gallerirommet.
Prioriteres		Utføringer og listr rundt kjøkkendør mot maskinrom
Prioriteres		Montere solcellepanel med vifte for varmluft
		Etablere sluk i gulvet i kjøkkenet i maskinhuset
		Bytte armaturer til varmere lyskilder i samlingsrommet (armaturer e
		Etablere prototype av utstillingen skipsforlis ved Songvår
		Nytt tak i kjøkkenet i maskinhuset
Prioriteres	12 v lys i galleri rommet og maskinrommet	
	Fortsette utbedring av strømforskyning kabel til hovedhuset (kabel i	
	Diverse	Sikre løse steiner på ruinen
Prioriteres		Moringer og bøyer sjekkes og skifter svak kjetting mot tau og løftest
		Etablere fending av brygga med bjelkelag
Prioriteres		Nytt kjeller vindu mot øst - Vinduet har vi.

**Sum verdi arbeide etter timepris på kr 350 og faktiske materialkost
Antall arbeidstimer på fyrstasjonen**

Arbeid er beregnet ut fra en timesats på kr 350 for egeninnsats
Arbeider som må utføres av profesjonell er estimert etter håndverks

Vedlikehold programmet er avhengig av sponsorinntekter og dugnad
Erfaringsmessig må inntil 40% av oppgavene utgå pga dårlig vær.

Sum arbeider og materiell i 2021 (budsjett)

Verdi av arbeider fremført fra 2020

Arbeider med lyktehuset er utført og betalt av Kystverket og ikke tat

30.10.2021
Geir Smebøle

				Status		
Nettpris dugnadsarbeid kr 350				Ikke startet	Startet	Ferdig
	Timer	Arbeid	Materiell	Sum		
	8	2800	1 000	3800		
	2	700	300	1000		
	5	1 750	1 000	2750		
	10	3 500	1 500	5000		
l Kommune)	-	-		0		
	5	1 750	1 000	2750		
	20	7 000	4 000	11000		
	4	1 400	350	1750		
	32	11 200	2 400	13600		
	10	3 500	2 000	5500		
	32	11 200	17 000	28200		
	1	350	100	450		
odkjent (maks 50 cm)	10	3 500	5 000	8500		
	40	14 000	7 000	21000		
	20	7 000	15 000	22000		
	4	1 400	500	1900		
	4	1 400	1 500	2900		
	10	3 500	5 000	8500		
	3	1 050	500	1550		
andling (usikker på kalkye)	30	10 500	10 000	20500		
	10	3 500	600	4100		
	5	1 750	1 500	3250		
	2	700	-	700		
	10	3 500	2 000	5500		
mlingsrommet.	6	2	750	752		
er	10	3 500	15 000	18500		
	15	5 250	5 500	10750		
	3	1 050	1 000	2050		
	10	3 500				
	4	1 400	500	1900		
r innkjøpt)	4	1 400	1 500	2900		
	20	7 000	5 000	12000		
	10	3 500	1 800	5300		
	10	3 500	2 500	6000		
nnkjøpt)	16	5 600	2 500	8100		
		-		0		-
ropper (Har materiell)	4	1 400	1 000	2400		
	32	11 200	5 000	16200		
	421	145 252	121 300	263052	0	-

nader

421

-

-

priser

-

-

-

Is ressurser.

-

-

-

-

1 125 755

70000

1 055 755

t med i dette regnskapet.